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园林施工与管理自学考试大纲

浙江省教育考试院

二〇一八年十二月

自学用书：《园林工程施工组织与管理》，汪源主编，中国劳动社会保障出版社2017年第二版

一、课程性质与设置目的要求

《园林工程施工组织与管理》课程是全国高等教育自学考试学园林专业的必考课程。园林工程施工组织与管理是一门集工程施工技术性、施工管理科学及园林生物和艺术性为一体的综合性、交叉性学科。

《园林施工与管理》教材内容共分四部分。第一部分主要阐述园林工程施工组织，包括园林工程施工招投标、施工合同、施工组织设计等；第二部分主要介绍流水施工与网络计划技术；第三部分主要阐释单位工程施工组织设计，包括施工部署与施工方案、施工进度计划等；第四部分主要阐述园林工程施工管理，包括进度管理、质量管理、成本管理、人力资源管理、安全与文明施工管理、资料管理等。本教材将园林工程施工组织与管理中的四大部分都进行了探讨并突出了实用性和实践性。在自学考试命题中应充分体现本课程的性质和特点。

设置本课程的目的是：使自学应考者能在全面了解园林工程施工组织与管理的理论知识基础上，系统掌握其设计方法和施工工艺，具备园林施工与管理的实际实用技能，使学生掌握园林造景要素和配套工程设施在园林中的运用，在此基础上，重点掌握施工组织、施工技术工具、组织设计、施工管理等方面的施工技术，为学生走上工作岗位独立开展园林施工与管理打下坚实的基础。

学习本课程的要求是：自学应考者应紧密联系我国风景园林行业工作的实际情况，全面掌握园林施工管理的基础理论、基本知识与相关技能，为在新时代蒸蒸日上的风景园林行业中从事相应的工作奠定良好的理论和实践基础，能够熟练运用施工组织与管理中遇到的施工组织方面的施工技术和手段，保证施工项目的实施并能及时有效地处理常见的疑难问题和错误，从而起到较大限度的提高园林施工与管理的水平和层次，提升园林施工企业的形象和效能的作用。

二、考核目标

绪 论

1、学习目的和要求

通过本章的学习，明确园林工程施工组织与管理的概念和内容，掌握园林工程施工与管理的学科特征，了解园林工程施工组织与管理的发展进程。

2、考核知识点

1) 园林工程施工组织与管理的概念；

2) 园林工程施工与管理的学科特征；

3、考核要求

1) 园林工程施工组织与管理的概念；

a) 识记：

i. 园林工程施工组织与管理的概念。

2) 园林工程施工与管理的学科特征；

a)
识记：

i. 园林工程施工与管理的学科特征。

模块一  园林工程施工组织

1、学习目的和要求
通过这模块的学习，掌握园林工程建设项目分类及内涵、园林工程施工招投标、园林工程施工合同、园林工程施工准备工作、园林工程施工组织设计的基本内容等。

2、考核知识点

1）园林工程建设项目；

2）园林工程施工招投标；

3）园林工程施工合同；

4）园林工程施工准备工作；

5）园林工程施工组织设计。

3、考核要求
1）园林工程建设项目

a）识记

i. 工程建设项目的概念；

ii. 工程建设项目的划分；

b）理解：

i. 园林工程施工程序；

ii. 园林工程施工特点；

c）综合应用

i. 园林工程项目建设的程序；

2）园林工程施工招投标

a）识记

i. 园林工程招标的方式类型；

ii. 园林工程施工招标文件组成；

b）理解

i. 园林工程施工招标应具备的条件；

ii. 园林工程招标决标；

c）简单应用

i. 园林工程施工招标程序；

ii. 园林工程施工投标程序；

d）综合应用

i. 园林工程施工招标方法；

ii. 园林工程投标文件编制的内容；

iii. 园林工程投标工作的实施过程。

3）园林工程施工合同

a）识记

i. 园林工程施工合同的签订原则；

c）简单应用

i. 施工合同文件的组成及解释顺序；

4）园林工程施工合同

a）识记

i. 园林工程施工准备工作分类；

ii. 园林工程申请开工的基本条件；

iii. “四通一平”的内容；

b）理解

i. 园林工程施工准备的意义；

ii. 季节性施工准备的工作内容；

c）简单应用

i. 园林工程申请开工的审批手续；

ii. 园林工程施工图纸会审的程序；

d）综合应用

i. 园林工程施工准备工作的内容；

5）园林工程施工组织设计概述

a）识记

i.
园林工程施工组织设计的概念；

ii.
园林工程施工组织设计的分类；

b）理解

i.
园林工程施工组织设计的作用；

模块二  流水施工与网络计划技术
1、学习目的和要求
通过这章的学习，掌握工程施工作业组织方式和网络图编制方法，能够灵活运用三种施工组织方式，能够对流水施工时间参数进行计算，绘制双代号网络图。

2、考核知识点

1）流水施工技术；

2）网络计划技术。

3、考核要求
1）流水施工技术

a）识记

i. 施工组织方式的概念；

ii. 流水施工的分级；

iii. 流水施工的表达方式；

iv. 流水施工参数的类型；

b）理解

i. 流水施工的要求；

ii. 流水施工的基本条件；

c）简单应用

i. 施工段的划分原则；

d）综合应用

i. 流水施工时间参数的计算。

2）网络计划技术；

a）识记

i. 网络计划技术的概念；

ii. 网络计划技术的基本内容；

iii. 网络图的分类；

iv. 逻辑关系的概念；

v. 紧前工作、紧后工作和平行工作的概念；

b）理解

i. 网络计划技术的功能；

ii. 双代号网络图的基本要素；

c）简单应用

i. 关键线路与非关键线路的区分；

ii. 网络计划的优缺点。

d）综合应用

i. 双代号网络图的绘制规则；

ii. 假山中层施工方面的要求；

模块三  单位工程施工组织设计
1、学习目的和要求
通过这模块的学习，掌握单位工程施工组织设计、工程概况、施工部署、施工准备工作计划的编制内容，掌握施工进度计划、施工总平面图的概念，熟悉网络图，能够编制施工进度计划图、绘制施工总平面布置图。

2、考核知识点

1）单位工程施工组织设计概述；

2）工程概况与施工特点分析；

3）施工部署及施工方案的选定；

4）施工进度计划；

5）施工准备工作与资源需要量计划；

6）施工总平面布置图；

7）主要技术组织措施；

3、考核要求
1）单位工程施工组织设计概述

a）识记

i. 单位工程施工组织设计的编制内容；

b）理解

i. 单位工程施工组织设计的编制依据；

c）简单应用

i. 单位工程施工组织设计的编制程序；

2）工程概况与施工特点分析；

a）识记

i.
单位工程建设概况的内容；

b）理解

i.
单位工程施工特点；

3）施工部署及施工方案的选定

a）识记

i. 施工部署与施工方案的选定内容；

ii. 单位工程施工起点流向的概念；

iii. 施工顺序的概念

b）理解

i. 单位工程施工开展的程序；

ii. 施工顺序安排的基本原则；

c）简单应用

i. 单位工程施工起点流向确定的因素；

ii. 施工机械选择的注意事项；

4）施工进度计划；

a）识记

i. 施工进度计划的概念；

ii. 横道图的概念

b）理解

i. 施工进度计划的作用；

ii. 施工进度计划的分类；

iii. 横道图的优缺点；

c）简单应用

i. 施工进度计划编制的依据；

d）综合应用

i. 横道图的编制；

    5）施工准备工作与资源需要量计划；

a）识记

i.
资源需要量计划的编制方法；

b）理解

i.
施工准备工作计划的编制内容；

6）施工总平面布置图；

a）识记

i.
施工总平面布置图的概念；

ii.
横道图的概念

b）理解

i.
施工总平面布置图的绘制依据；

ii.
施工总平面布置图的绘制原则；

iii.
横道图的优缺点；

c）简单应用

i.
施工总平面布置图的内容；

d）综合应用

i.
施工总平面布置图的绘制步骤和要求；

7）主要技术组织措施；

a）识记

i.
施工组织管理中的主要技术措施；

模块四  园林工程施工管理
1、学习目的和要求
通过这模块的学习，掌握开工后园林工程的施工管理工作，包括施工进度控制、质量控制、施工成本控制、人力资源管理、安全与文明施工管理、材料管理、施工资料管理及竣工验收与养护期管理等。

2、考核知识点

1）园林工程施工进度管理；

2）园林工程施工质量管理；

3）园林工程施工成本管理；

4）园林工程施工人力资源管理；
5）园林工程施工安全与文明施工管理；

6）园林工程施工材料管理；

7）园林工程施工资料管理；

8）园林工程竣工与养护期管理；

3、考核要求
1）园林工程施工进度管理；

a）识记

i. 施工任务书的概念；

ii. 横道图比较法的概念；

b）理解

i. 月度施工作业计划的作用；

ii. 影响施工进度控制的因素；

c）简单应用

i. 施工调度工作的主要内容；

ii. 园林工程施工进度计划检查与调整；

iii. 园林工程施工常用的赶工措施；

d）综合应用

i. 月度施工作业计划的编制；

    2）园林工程施工质量管理；

a）识记

i.
园林工程施工质量的概念；

ii.
园林工程质量事故的分类；

b）理解

i.
园林工程施工质量的特点；

ii. 园林工程施工质量控制的常用统计分析方法；

c）简单应用

i.
园林工程施工质量的形成因素；

ii.
园林工程施工质量控制原理；

ⅲ. 成品保护的措施

d）综合应用

i.
园林工程施工质量控制方法；

ii.
施工质量事故的处理程序与基本方法；

3）园林工程施工成本管理；

a）识记

i.
园林工程施工成本的概念；

b）理解

i.
园林工程施工成本的主要形式；

ii.
园林工程施工成本管理的任务与措施；

c）简单应用

i.
园林工程施工成本的构成；

ii.
园林工程施工成本计划的编制方法；

d）综合应用

i.
园林工程施工成本控制；

ii.
园林工程施工成本核算；

4）园林工程施工人力资源管理；

a）识记

i.
园林工程施工人力资源的概念；

ii.
劳动定额；

b）理解

i.
园林工程施工人力资源的特点；

ii.
园林工程施工人力资源管理的目标；

ⅲ. 制定劳动定额的基本原则；

c）简单应用

i.
园林工程施工人力资源的管理方式；

ii.
园林工程施工人力资源管理的内容；

d）综合应用

i.
园林工程施工劳动定额的编制；

ii.
园林工程施工人力资源管理的调整与稳定；

5）园林工程施工安全与文明施工管理；

a）识记

i.
园林工程施工安全管理的概念；

ii.
安全技术措施的概念；

b）理解

i.
施工企业不安全行为产生的原因；

ii.安全检查的类型、主要内容、一般方法；

c）简单应用

i.
园林工程安全文明施工的管理内容；

6）园林工程施工材料管理；

a）识记

i.
园林工程施工材料的分类；

b）理解

i.
园林工程施工材料管理的原则和任务；

c）简单应用

i.
园林工程施工材料管理的流程；

d）综合应用

i.
园林工程施工材料管理的内容；

7）园林工程施工资料管理；

a）识记

i.
园林工程施工资料的概念；

b）理解

i.
园林工程施工资料管理的规定；

c）简单应用

i.
园林工程施工资料管理的流程；

d）综合应用

i.
园林工程施工资料管理的内容；

8）园林工程竣工与养护期管理；

a）识记

i.
园林工程竣工验收的基本条件和依据；

b）理解

i.
园林工程竣工验收的标准；

ⅱ. 园林工程竣工养护期管理；

c）简单应用

i.
园林工程竣工验收的程序；

ⅱ. 园林工程竣工项目的移交方法；

三、题型举例（考试时间为150分钟）（考试大纲中题型举例仅供参考，实际命题时不受此限）
（一）、填空题（2分×10空=20分）：


1、施工总平面图是根据拟建工程的规模、        、        及施工生产中的需要，结合现场的具体情况和条件，对施工现场做出的规划、部署和具体安排。


答：施工方案、施工进度。

（二）、名词解释（4分×5题=20分）：


1、园林工程施工成本：


答：园林工程施工成本是指园林工程在施工现场所发生的全部费用的总和，其中包括所消耗的主、辅材料，构配件及周转材料的摊销费，施工机械的台班费。，支付给生产工人的工资、奖金，以及施工项目经理部为组织和管理工程施工所发生的全部费用。

（三）、单项选择题（2分×10题=20分）：

    1、下面不属于园林工程施工成本管理任务内容的有（    ）

    A：施工成本预测    B：施工成本计划    C：施工成本控制    D：施工成本编制

    答：D

（四）、简答题（5分×4题=20分）

    1、园林工程施工成本控制的依据：

答：包括投标报价文本、工程承包合同、施工组织设计、施工成本计划、工程变更等。

（五）、案例实践题（10分×2题=20分）：

    1、某园林植物种植工程施工工期为20日历天（4月23日-5月13日），主要施工内容与所需天数：换土准备1天；定点挖穴3天；苗木准备1天；植物栽植10天；树木支撑2天；养护管理2天；验收准备1天。施工顺序原则上先土建后种植，并不存在前后工序交叉施工。请绘制该工程的施工计划横道图。

答：

	序号
	工程内容
	4月23日——5月13日（施工进度）
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